鞍山牧森水泥制品有限公司年产5万立方米水泥制品项目水土保持设施验收报告

年产5万立方米水泥制品项目
水土保持设施验收材料
建设单位：鞍山牧森水泥制品有限公司
编制单位：辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司
二〇二〇年十一月

年产5万立方米水泥制品项目
水土保持设施验收报告

责任页

辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司

批准：曲春阳（总经理）[image: image1.png]& #H




核定：柏  丽（工程师）[image: image2.png]—




审核：王  宏（工程师）[image: image3.png]



项目负责人：王  磊（工程师）[image: image4.png]



编写：沈  超（工程师） [image: image5.png]


  编制1、2、3、4、5章节

陈乃禹（工程师） [image: image6.png]


 编制6、7、8章节

王  磊（工程师） [image: image7.png]


  制图

目   录
1前言


51.项目及项目区概况


51.1 项目概况


81.2 项目区概况


122.水土保持方案和设计情况


122.1 主体工程设计


122.2 水土保持方案


122.3 水土保持方案变更


122.4 水土保持后续设计


133.水土保持方案实施情况


133.1 水土流失防治责任范围


153.2 弃渣场设置


153.3 取土场设置


153.4 水土保持措施总体布局


153.5 水土保持设施完成情况


163.6 水土保持投资完成情况


184.水土保持工程质量


184.1 质量管理体系


204.2 各防治分区水土保持工程质量评定


204.3 弃渣场稳定性评估


214.4 总体质量评价


235.项目初期运行及水土保持效果


235.1 初期运行情况


235.2 水土保持效果


255.3 公众满意度调查


266.水土保持管理


266.1 组织领导


266.2 规章制度


276.3 建设管理


286.4 水土保持监测


286.5 水土保持监理


296.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况


296.7 水土保持补偿费缴纳情况


296.8 水土保持设施管理维护


317.结论


317.1 结论


317.2 遗留问题安排


328.附件及附图


328.1 附件


328.2 附图




前言

近年来，台安县经济发展迅速，水泥制品市场生产能力不能满足市场需求，该项目的建设是改善我县水泥工业布局、优化项目所在地水泥工业结构和提高项目所在地工业整体竞争力的需要，遵循生产能力与市场配置优化原则，该项目是抢占市场先机的需要，同时能够增加项目所在地就业率，增加居民收入，因此，本项目的建设是十分必要的。
鞍山牧森水泥制品有限公司位于辽宁省鞍山市台安县九间乡九间村三组，法定代表人为肖斌斌，公司注册成立于2017年10月24日。建设单位为鞍山牧森水泥制品有限公司，鞍山牧森水泥制品有限公司于 2009年4月5日取得了本项目用地的使用权，取得方式为租赁，使用期限为2009年1月1日～2038年12月31日。台安县环境保护局以台环审字[2017]B37号对《年产5万立方米水泥制品项目环境影响报告表》予以了批复。

本项目施工期为2018年1月～2019年10月，总工期 22个月。2020年11月，鞍山牧森水泥制品有限公司委托辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司编制《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》的任务，本方案属于补报方案。我公司接受任务后，方案编制组的全体同志到工程现场进行了详细的勘察调查，收集研究了大量相关资料，并对主体工程的设计成果进行了全面分析，依据《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)等文件的规定，并结合地方法规和相关规定，经过认真大量的工作，编制完成了《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》（送审稿）。2020年11月10日编制单位委托省级专家库专家对此方案进行了技术审查，我单位根据专家审查意见，对此方案进行了认真的修改与完善，形成了《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》(报批稿)。
鞍山牧森水泥制品有限公司年产5万立方米水泥制品项目项目区位于鞍山市台安县桓洞镇九间村，厂区中心地理坐标为：东经122°23'53.16"，北纬41°29'37.59"。本项目布局主要由厂房区、成品堆放区、绿化区等部分组成。

根据《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》并结合项目实际情况，该项目水土流失防治责任范围方案设计总面积为13334m2，其中项目建设区面积为13334m2，通过现场调查监测和查阅相关资料，截止目前本项目防治责任范围13334m2，扰动面积13334m2，防治责任范围13334m2，与本工程水保方案设计中确定的防治责任范围相比无变化。
建设单位为鞍山牧森水泥制品有限公司，本项目实际总投资500万元，土建投资153.5万元，来源为企业自筹资金；建设期水土保持实际总投资为7.65万元。年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表中建设期水土保措施计划工期为2020年完成。经调查实际建设期水土保持措施施工时间为2019年4月至2020年5月实施完毕。
本项目施工期为2019年4月～2020年5月，总工期22个月。2020年11月，鞍山牧森水泥制品有限公司委托辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司编制《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》的任务，本项目属于新建建设类项目。
年产5万立方米水泥制品项目由鞍山牧森水泥制品有限公司施工。自从工程开展工作以来，建设单位注重水土保持工作，工程开工初期，就委托辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司编制项目的水土保持方案报告表。在水土保持方案报告表批复后，主体在后续设计中，基本采纳了水土保持方案提出的水土保持措施。根据2017年11月13日水利部发布了[2017] 365 号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，建设单位于2020年11月委托我公司组织本项目水土保持设施验收工作。

2020年11月，建设单位按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第 16 号令）的规定以及批复的水土保持方案及水土保持设施自验相关规定，成立了水土保持设施竣工自行验收小组，验收小组由水土保持施工单位、监理单位、监测单位、方案编制单位及验收报告编制单位组成。

2020年11月我公司接受建设单位委托编制该项目水土保持设施验收报告，接受委托后，随即开展工作，通过查阅项目相关施工资料，并结合实地查勘和抽查，依据该项目水土保持监理、监测报告，本项目水土保持单元、分部、单位工程均基本符合标准，经调查建设单位对施工所造成的扰动土地基本进行了治理，六项指标基本满足水土流失防治一级标准，基本完成了水土保持方案确定的水土保持工程相关内容和开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程基本符合水土保持的相关要求，投资控制使用基本合理，水土保持设施管理维护责任明确。因此，依据水利部[2017] 365 号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》、辽宁省水利厅辽水保[2018] 37号文辽宁省水利厅关于印发《辽宁省水利厅水土保持事中事后监督管理办法（暂行）的通知》，编制完成了建设期的《年产5万立方米水泥制品项目水土保持设施验收报告》。

年产5万立方米水泥制品项目水土保持验收特性表

	验收工程名称
	年产5万立方米水泥制品项目
	验收工程地点
	鞍山市台安县

	所在流域
	松辽流域
	所属水土流失防治区
	不属于国家或省级重点预防和治理区

	水土保持方案批复
	台安县水利局；台水审[2020]25号；2020年12月3日

	工期
	工程主体工期为2019年4月到2020年5月，水土保持措施施工工期为2019年4月至2020年5月

	防治责任范围（hm2）
	方案确定的防治责任范围
	13334m2

	
	实际发生的防治责任范围
	13334m2

	方案拟定水土流失防治目标
	水土流失治理度
	95%
	实际完成水土流失防治指标
	水土流失治理度
	100.00%

	
	渣土防护率
	97%
	
	渣土防护率
	99.76%

	
	林草植被恢复率
	97%
	
	林草植被恢复率
	100.00%

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.0

	
	表土保护率
	95%
	
	表土保护率
	99.77%

	
	林草覆盖率
	25%
	
	林草覆盖率
	2.25%


	主要水土保持措施
	表土剥离2606m3，表土回覆150m3；撒播草籽300m2。

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	
	临时措施
	合格
	合格

	投资
	水土保持方案投资
	76454元
	

	
	实际投资
	76454元
	

	工程总体评价
	水土保持工程建设符合国家水土保持法律、法规的各项要求，各项工程安全可靠、质量合格。总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收、正式投入运行

	施工单位
	鞍山牧森水泥制品有限公司
	水土保持监理单位
	沈阳徳远工程监理有限公司

	水土保持方案编制单位
	辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司
	水土保持监测单位
	辽宁天阳工程技术咨询服务

有限公司

	验收服务单位
	辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司
	建设单位
	鞍山牧森水泥制品有限公司

	地址
	沈阳市和平区
	地址
	台安县

	联系人
	王  磊
	联系人
	齐树杰

	电话
	15040051380
	电话
	13478047666


1.项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

鞍山牧森水泥制品有限公司年产5万立方米水泥制品项目项目区位于鞍山市台安县桓洞镇九间村，厂区中心地理坐标为：东经122°23'53.16"，北纬41°29'37.59"。
1.1.2 主要技术指标
本项目占地面积13334m2，占地类型为旱地，占地性质为永久占地。在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、施工等要求、满足国家有关规范规定，结合厂址所在地的自然条件，整个项目根据工艺进行布置，本项目按其功能分为厂房区、成品堆放区、绿化区。
1.1.3 项目投资
本项目实际总投资500万元，土建投资153.5万元，来源为企业自筹资金；建设期水土保持实际总投资为76454元。

经批复的水土保持方案报告书中本工程建设期水土保持工程总投资76454元。其中工程措施投资12837元均为主体投资，植物措施1950元，独立费用55000元(工程建设监理费10000元，水土保持监测费10000元，科研勘测设计15000元，水土保持竣工验收费20000元)，水土保持补偿费6667元。

年产5万立方米水泥制品项目水土保持工程建设期实际完成水土保持设施总投资76454元。其中工程措施投资12837元均为主体投资，植物措施1950元，独立费用55000元(工程建设监理费10000元，水土保持监测费10000元，科研勘测设计15000元，水土保持竣工验收费20000元)，水土保持补偿费6667元。
1.1.4 项目组成及布置
本工程由厂房区、成品堆放区、绿化区等三部分组成。

（1）厂房区

本项目新建厂房1座，位于厂区西北角，为框架结构，占地面积2100m2，占地类型为旱地，占地性质为永久占地。
（2）成品堆放区

本区占地面积10934m2，厂区占地范围内除厂房区及绿化区外均为该区，占地类型为旱地，占地性质为永久占地。该区地面已铺设砂石面。

（3）绿化区

本区占地面积300m2，分散布设在厂区围墙内侧，占地类型为旱地，占地性质为永久占地。
1.1.5 施工组织及工期
年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表中建设期水土保措施计划工期为2020年完成。经调查实年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告书中水土保措施计划工期为2020年完工。经调查实际建设期水土保持措施施工时间为2019年4月至2020年5月实施完毕。在监理部进场后，要求施工单位上报水土保持施工组织设计，以掌握建设期工程进度，同时提出合理化建议，协助建设单位制定运行期科学合理的施工计划，以确保后续水土保持设施能得到很好的实施。

1.1.6 土石方情况

根据调查施工中土方的开挖、回填和利用是一个动态过程，建设期某时段的弃土（渣）量指的是该时段没有被回填和利用的开挖物。本次监测工作中监测的弃土（渣）包括施工过程中的临时堆渣，主要监测临时堆渣的堆放情况（面积、堆渣高度、坡长、坡度等）、防护措施及拦渣率。工程建设期总挖方7919m3，总填方5463m3，综合利用2456m3，综合利用土方运至项目区南侧，用于绿化覆土使用，本工程无弃渣及外购土石方。
表1-1                           取弃土监测情况                    单位：m3
	类别
	①厂房区
	②成品堆放区
	③绿化区
	合计

	水保方案
	挖方
	土石方
	2940 
	4919 
	60 
	7919 

	
	填方
	土石方
	1890 
	3363 
	210 
	5463 

	
	调入
	数量
	　
	630 
	150 
	780 

	
	
	来源
	　
	①
	①
	　

	
	调出
	数量
	780 
	　
	　
	780 

	
	
	去向
	②③
	　
	　
	　

	
	综合利用
	数量
	　
	270 
	2186 
	2456 

	
	
	去向
	　
	运至项目区南侧，用于绿化覆土使用
	运至项目区南侧，用于绿化覆土使用
	　

	监测结果
	挖方
	土石方
	2940 
	4919 
	60 
	7919 

	
	填方
	土石方
	1890 
	3363 
	210 
	5463 

	
	调入
	数量
	　
	630 
	150 
	780 

	
	
	来源
	　
	①
	①
	　

	
	调出
	数量
	780 
	　
	　
	780 

	
	
	去向
	②③
	　
	　
	　

	
	综合利用
	数量
	　
	270 
	2186 
	2456 

	
	
	去向
	　
	运至项目区南侧，用于绿化覆土使用
	运至项目区南侧，用于绿化覆土使用
	　

	变化情况
	挖方
	土石方
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	填方
	土石方
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	调入
	数量
	　
	0 
	0 
	0 

	
	
	来源
	　
	　
	　
	　

	
	调出
	数量
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	
	去向
	　
	　
	　
	　


1.1.7 征占地情况

根据《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》并结合项目实际情况，该项目水土流失防治责任范围方案设计总面积为13334m2，其中项目建设区面积为13334m2，通过现场调查监测和查阅相关资料，截止目前本项目防治责任范围13334m2，扰动面积13334m2，防治责任范围13334m2，与本工程水保方案设计中确定的防治责任范围相比无变化。
表1-2                           扰动面积结果表 
	防治责任范围（hm2）
	方案设计防治责任范围
	实际发生防治责任范围
	增减情况

	
	占地性质
	合计
	占地性质
	合计
	

	
	永久占地
	临时占地
	
	永久占地
	临时占地
	
	

	项目建设区
	厂房区
	2100
	　
	2100
	2100
	　
	2100
	0.00 

	
	成品堆放区
	10934
	　
	10934
	10934
	　
	10934
	0.00 

	
	绿化区
	300
	　
	300
	300
	　
	300
	0.00 

	合计
	13334 
	　
	13334 
	13334 
	　
	13334 
	0.00 


1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程无移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

1.2.1自然条件

1.2.1.1 地质、地形地貌

根据《中华人民共和国地质图》及《辽宁省区域地质志》，拟选场址所处 大地构造单元为中朝准地台-华北断坳-下辽河断陷-辽河断凹，该区域属于下辽 河沉陷区，自第四纪以来整体下沉，其绝大部分地段连续沉积了巨厚的松散堆 积物，地层岩性以粉质粘土、淤泥、淤泥质粉质粘土、粉细砂为主，属于海陆 交互相沉积，以河流冲积为主。根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010，拟 选场址场地类别为Ⅲ类。 

项目占地范围内未发现岩体崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。无不良地质 条件，本区近期未发生过中强度以上的地震，地质构造属于相对稳定区域地 段，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），场址区地震动峰值加 速度为 0.1g（相当于地震基本烈度7度）。
本项目位于鞍山市台安县桓洞镇境内，地貌类型属于构造堆积区。台安属 近河床与河谷的平原地段，为河流中下游冲积物淤积而成的现代冲积层。由于 长年受流水营力的作用，形成典型的冲积地形，境内无山多河流，呈不规则的 南北长方形，被辽河、柳河、绕阳河切割为3块。地面坡度在2°~5°。整个场 地的一般高程大致介于7.0~13.0m。
1.2.1.2 气象

台安县气候类型属暖温带大陆性半湿润季风气候。主要气候特点：夏热多雨，冬寒漫长，温差较大，四季分明。依据台安县气象站近三十年（1981-2010年）气象资料，项目区多年平均气温9.01℃，月平均气温7月份最高为24.53℃，1月份最低为-9.67℃；≥10℃积温为3635.8℃；项目区雨季为7、8、9月；多年平均降水量618.26mm，降水主要集中在夏季，5年一遇最大1小时降雨量为31.84mm；10年一遇最大24小时降雨量为90mm；多年平均蒸发量1623.6mm；多年平均冻土深度0.80m，最大冻土深度为1.14m。多年平均无霜期186d。风季为3、4、5月，多年平均风速为3.37m/s，最大风速4.60m/s，大风日数（6级以上）16d，全年主导风向为SSW。
1.2.1.3 水文

台安县境内河流较多，其中较大的河流有辽河、外辽河、浑河、小柳河、绕阳河等。境内河流总长度为346.12km，流域总面积1394.74km2。地下水分浅层水和深层水两种。浅层水的埋藏量和可开采量比较丰富。浅层水可开采量达到4.13亿m3/年，深层水可开采量1.67亿m3/年。全县渔业水资源利用面积共2712.20hm2（已利用面积1464.20 hm2），河道面积308.07hm2，坑塘面积689.53hm2，干渠257.87hm2。
1.2.1.4 土壤植被

1）土壤

台安县土壤类型共划为5个土类，11个亚类，24个土属，52个土种，其中草甸土占总面积的93.9%，全县各地均有分布，松散无结构的土壤性质容易发生水蚀；风沙土占总面积的2.7%，主要分布在西北部地区；盐土占总面积的0.6%，主要分布在西南部地区；沼泽土占总面积的2.3%，主要分布在西南部及县城附近的低洼地带；水稻土占总面积的0.5%，主要分布在西南部的老稻区。
2）植被

台安县地处华北和长白山植物区系的交错地带，植被类型为暖温带阔叶林带。主要植被可分为木本和草本植被两大类型。其中木本植被分为乔木和灌木两种，乔木有杨、柳、刺槐、松等，灌木有紫穗槐、河柳等。因地理位置及气候、社会等原因，流域内无原始森林。
1.2.1.5 其他
项目建设地不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等生态敏感区。项目区无水土保持设施。

1.2.1.6 水土保持

近年来，随着国家对水土保持生态建设工作的日益重视，特别是《中华人民共和国水土保持法》颁布后，台安县把水土保持工作摆上重要日程，以小流域为单元，制定规划，出台政策，研究措施，综合治理。主要措施采取速生杨与果树相结合的方法，实施水、林、路综合治理，走出一条以风沙治理与林果产业相结合，进而改善生态环境的新路子，取得了明显成效。2006年～2013年，资金总投入4800余万元，全县共治理水土流失面积8000hm2，占水土流失总面积的34%，其中栽植经果林4103hm2，水保林3780hm2，封育治理117hm2。
1.2.2水土流失及防治情况

本项目位于鞍山市台安县桓洞镇九间村，根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保[2013]188号)和《辽宁省水利厅关于印发<全省水土保持规划省级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(辽水保[2016]69号)，项目区不在国家级和省级“两区复核划分”成果中。根据《鞍山市人民政府关于鞍山市水土保持规划（2016-2030年）的批复》（鞍政复〔2017〕22号）本项目属于鞍山市水土流失重点治理区。根据《全国水土保持规划(2015-2030年)》，本项目水土保持区划属于北方土石山区-辽宁环渤海山地丘陵区-辽河平原人居环境维护农田防护区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)的规定，确定本项目应执行北方土石山区水土流失防治一级标准。。

2.水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

鞍山牧森水泥制品有限公司位于辽宁省鞍山市台安县九间乡九间村三组，法定代表人为肖斌斌，公司注册成立于2017年10月24日。建设单位为鞍山牧森水泥制品有限公司，鞍山牧森水泥制品有限公司于 2009年4月5日取得了本项目用地的使用权，取得方式为租赁，使用期限为2009年1月1日～2038年12月31日。台安县环境保护局以台环审字[2017]B37号对《年产5万立方米水泥制品项目环境影响报告表》予以了批复。
2.2 水土保持方案

2020年11月，鞍山牧森水泥制品有限公司委托辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司编制《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》的任务，本方案属于补报方案。我公司接受任务后，方案编制组的全体同志到工程现场进行了详细的勘察调查，收集研究了大量相关资料，并对主体工程的设计成果进行了全面分析，依据《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)等文件的规定，并结合地方法规和相关规定，经过认真大量的工作，编制完成了《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》（送审稿）。2020年11月10日编制单位委托省级专家库专家对此方案进行了技术审查，我单位根据专家审查意见，对此方案进行了认真的修改与完善，形成了《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》(报批稿)。
2.3 水土保持方案变更

本项目工程无设计变更。

2.4 水土保持后续设计

建设单位按照批复的水土保持方案进行施工，无后续设计。

3.水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

根据《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》并结合项目实际情况，该项目水土流失防治责任范围方案设计总面积为13334m2，其中项目建设区面积为13334m2，通过现场调查监测和查阅相关资料，截止目前本项目防治责任范围13334m2，扰动面积13334m2，防治责任范围13334m2，与本工程水保方案设计中确定的防治责任范围相比无变化。具体见表3-1、3-2、3-3。

表3-1               水土保持方案设计水土流失防治责任范围         单位：m2

	功能区
	占地面积（m2）
	占地类型
	性质

	厂房区
	2100
	旱地
	永久

	成品堆放区
	10934
	旱地
	永久

	绿化区
	300
	旱地
	永久

	合计
	13334
	　
	　


表3-2                    实际监测水土流失防治责任范围         单位：m2

	功能区
	占地面积（m2）
	占地类型
	性质

	厂房区
	2100
	旱地
	永久

	成品堆放区
	10934
	旱地
	永久

	绿化区
	300
	旱地
	永久

	合计
	13334
	　
	　


表3-3                     水土流失防治责任范围对比表         单位：m2

	防治责任范围（hm2）
	方案设计防治责任范围
	实际发生防治责任范围
	增减情况

	
	占地性质
	合计
	占地性质
	合计
	

	
	永久占地
	临时占地
	
	永久占地
	临时占地
	
	

	项目建设区
	厂房区
	2100
	　
	2100
	2100
	　
	2100
	0.00 

	
	成品堆放区
	10934
	　
	10934
	10934
	　
	10934
	0.00 

	
	绿化区
	300
	　
	300
	300
	　
	300
	0.00 

	合计
	13334 
	　
	13334 
	13334 
	　
	13334 
	0.00 


3.2 弃渣场设置

本工程不涉及弃渣场。
3.3 取土场设置

本工程无取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

根据水土流失防治分区，在分析评价主体工程中具有水土保持功能措施的基础上，确定水土保持措施的总体布局。在总体布局上本着工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，点、面相结合的原则，形成布局合理的水土保持综合防治体系。防治体系的配置按照系统工程原理，处理好局部与整体、单项与综合、近期与远期的关系，力争做到技术上可行、经济上合理、可操作性强；同时，将主体工程中具有水土保持功能工程纳入到本方案的水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个科学、完整、严密的水土流失防治措施体系。

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 工程措施完成情况

通过各参建单位的共同努力，使方案设计的工程措施基本得到落实。各单位在施工过程中，以控制人为造成的水土流失和扰动地貌恢复为主。方案设计的工程措施量、实际完成的工程措施量、二者对比情况见表3-4。
表3-4               工程措施完成情况统计表

	序号
	工程名称
	单位
	设计工程量
	实际工程量
	增减对比

	　
	第一部分 工程措施
	　
	　
	　
	　

	一
	厂房区
	　
	　
	　
	　

	1
	表土剥离※
	m3
	420
	420
	0

	二
	成品堆放区
	　
	　
	　
	　

	1
	表土剥离※
	m3
	2186
	2186
	0

	三
	绿化区
	　
	　
	　
	　

	1
	表土回覆※
	m3
	150
	150
	0


3.5.2 植物措施完成情况

在建设期，建设单位充分认识到植物措施的功能和作用。为了绿化、美化环境，对能实施植物措施的场地，进行了专项施工。方案设计的植物措施量、实际完成的植物措施量二者对比情况见表3-5。
表3-5                  植物措施完成情况统计表

	序号
	工程名称
	单位
	设计工程量
	实际工程量
	增减对比

	　
	第二部分 植物措施
	　
	　
	　
	　

	一
	绿化区
	　
	　
	　
	　

	1
	撒播草籽※
	m2
	300
	300
	0


3.6 水土保持投资完成情况

本项目实际总投资500万元，土建投资153.5万元，来源为企业自筹资金；建设期水土保持实际总投资为76454元。

经批复的水土保持方案报告书中本工程建设期水土保持工程总投资76454元。其中工程措施投资12837元均为主体投资，植物措施1950元，独立费用55000元(工程建设监理费10000元，水土保持监测费10000元，科研勘测设计15000元，水土保持竣工验收费20000元)，水土保持补偿费6667元。

年产5万立方米水泥制品项目水土保持工程建设期实际完成水土保持设施总投资76454元。其中工程措施投资12837元均为主体投资，植物措施1950元，独立费用55000元(工程建设监理费10000元，水土保持监测费10000元，科研勘测设计15000元，水土保持竣工验收费20000元)，水土保持补偿费6667元。
4.水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

工程建设管理实行项目法人负责、监理控制、企业与政府监督相结合的质量管理体系。从项目建议书、工程可行性研究、工程初步设计、工程实施到阶段验收，严格按照基本建设程序实施，做到工程建设全过程管理的规范化、标准化。

4.1.1 建设单位质量管理体系

质量管理推行建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方质量管理责任制。建设单位负责施工前组织设计文件交底和设计审查，施工中组织工程质量检查，完工后组织工程交工验收，建立健全项目档案，全过程自觉接受政府质量监督部门的监督。

经调查在建设过程中，建设单位对主体制定了质量保证文件体系、质量保证分级、质量验证体系、质量保证、质量控制等管理体系。

建设单位将各项水土保持措施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。经调查在工程准备初期为确保各项水土保持措施落到实处，加强了工程招投标、合同管理等方面工作。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机制，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

经调查为加强工程质量管理，实现工程总体目标，建设单位在开工初期就成立了水土保持工作组，指派专人予以负责，制定了一系列质量管理制度，明确质量责任，防范建设中不规范行为。一是建立健全质量监督管理体系，各项目部设置了专门的质量管理部门，并配备了专职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理，施工单位的三级质检员、特殊工种的作业人员、试验室、计量器具和分包单位，必须通过资质审查后才能上岗。三是落实质量责任制，明确项目第一负责人同时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。四是结合工程实际情况，编制了《施工质量检验项目划分表》，并确定土建分部工程全部合格。五是督促承包人严格落实“三检”（自检、复检、终检），建立了“承包单位班组自检、承包单位复检、工程师终检”的三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，形成了上下贯通、内外一体的质量保证体系。

4.1.2 设计单位质量管理体系

水土保持方案编制单位为辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司，水土保持监测单位辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司。

设计单位负责建立健全设计质量保障体系，加强设计全过程质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确专业负责人和责任人，委派设计代表、做好设计交底。设计单位质量保证体系与措施如下：

1、 严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。

2、 建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报公司核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

3、 严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

4、 对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

5、 在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

6、 设计单位应按施工需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

4.1.3 监理单位质量管理体系

水土保持监理单位为沈阳德远工程监理有限公司。

1、 监理部门严格按照公司授权及合同规定，对施工单位施工材料进行核实。

2、 根据监理合同，派出与监理业务相适应的监理机构，监理工程师均持证上岗，一般监理人员都经过岗前培训。

3、 从全面履行工程承建合同出发，对工程建设实施过程中的设计质量负有核查的责任；审查原施工单位提交的施工组织设计和施工技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。

4、 组织或参加工程质量事故的调查、事故的处理方案审查。

5、 及时组织进行单元工程的质量签证与质量评定，组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

据《水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）》，将水土保持工程项目划分为单位工程、分部工程和单元工程三个等级，共划分为2个单位工程，4个分部工程，30个单元工程。年产5万立方米水泥制品项目水土保持工程项目划分见下表4-1。

表4-1                        工程项目划分表

	编号
	单位工程
	编号
	分部工程
	编号
	单元工程

	a1
	土地整治工程
	a1-b1
	厂房区表土剥离工程
	a1-b1-c1～c5
	每100m3设置一个单元

	
	
	a1-b2
	成品堆放区表土剥离工程
	a1-b2-c1～c22
	每100m3设置一个单元

	
	
	a1-b3
	绿化区表土回覆工程
	a1-b3-c1～c2
	每100m3设置一个单元

	a2
	植被建设工程
	a2-b1
	绿化区撒播草籽工程
	a2-b1-c1
	每500m2设置一个单元


 4.2.2 各防治分区工程质量评定

在工程实施过程中，建设单位对工程质量进行日常管理、指导、监督和检查，充分发挥质量保障体系的作用，从材料进场到过程监控再到验收，严把质量关，对各个分项工程进行自检、自查，使工程质量得到了有效保障。

通过严格质量管理，最终完成的水土保持各单元工程、分部工程、单位工程全部达到合格标准，水土保持工程质量控制目标得以实现，结果见表 4-2。

（1）土地整治工程

该单位工程划分为3个分部工程、29个单元工程，分部工程均评为合格；29个单元工程评为合格。单位工程质量为合格。
表4-2                         土地整治工程评定表
	编号
	单位工程
	编号
	分部工程
	编号
	单元工程质量评定
	分部工程质量评定

	a1
	土地整治工程
	a1-b1
	厂房区表土剥离工程
	a1-b1-c1～c5
	合格
	合格

	
	
	a1-b2
	成品堆放区表土剥离工程
	a1-b2-c1～c22
	合格
	合格

	
	
	a1-b3
	绿化区表土回覆工程
	a1-b3-c1～c2
	合格
	合格


（2）植被建设工程

该单位工程划分为1个分部工程、4个单元工程，分部工程均评为合格；4个单元工程评为合格。单位工程质量为合格。
表4-3                          植被建设工程评定表
	编号
	单位工程
	编号
	分部工程
	编号
	单元工程质量评定
	分部工程质量评定

	a2
	植被建设工程
	a2-b1
	绿化区撒播草籽工程
	a2-b1-c1～c4
	合格
	合格


4.3 弃渣场稳定性评估

本工程不涉及弃渣场。
4.4 总体质量评价

经调查在工程建设过程中，建设单位建立了完整的质量保证体系，相应的设计、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，监理对水土保持设施的质量验收结论为合格。

通过查阅有关竣工资料及现场调查，工程实施的各项水土保持措施涉及的3个单位工程，4个分部工程都进行了现场查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，单位工程和分部工程通总体质量合格。工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失的作用。

5.项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

各项水土保持设施建成运行后，由建设单位进行运行维护，如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全；对于未成活或植被覆盖率低的场地，及时进行植物补植。

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。工程措施基本满足设计要求，边坡防护设施稳定，阻止了泻溜、坍塌发生，起到了保护边坡的作用；排水措施减弱了水流冲刷，保证了排水畅通，起到了防治水土流失的作用。植物措施正在逐步发挥蓄水保土作用，随着植被盖度的提高，措施作用愈来愈明显，有效维护了生态环境。有关水土保持设施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，充分体现和发挥了建设期的各项措施作用，保证了各项水土保持设施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

5.2 水土保持效果

1、水土流失治理度
水土流失治理度是指项目建设区内水土流失治理面积占水土流失总面积的百分比。水土保持措施面积是指工程措施面积和植物措施面积，各项措施的防治面积均以投影面积计，不重复计算。其计算公式如下：
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根据实际监测数据计算后得到各个区域的水土流失治理度达到了本工程水土保持方案报告确定的水土流失治理度目标值，详见表5-1。

表5-1                   扰动土地整治率计算表

	防治分区
	建设区扰动地表面积（hm2）
	水土保持措施面积（hm2）
	小计（hm2）
	水土流失治理度（%）

	
	
	植物措施
	工程措施
	
	

	厂房区
	2100
	　
	　
	0 
	100.00%

	成品堆放区
	10934
	　
	10934
	10934 
	100.00%

	绿化区
	300
	300 
	　
	300 
	100.00%

	合计
	13334 
	300 
	　
	11234 
	100.00%


根据上表可知，年产5万立方米水泥制品项目建设区内的扰动土地面积13334m2，计算指标面积为13334m2。

水土流失治理度=133345÷30825×100%=100.00%。达到建设期目标值95%，此项评价指标合格。

2、渣土防护率
渣土防护率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。计算公式如下：
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采取措施后拦挡的弃土

渣土防护率
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根据实际监测数据计算后得到各个区域的渣土防护率达到了本工程水土保持方案报告书确定的试运行期的水土流失治理度目标值，本项目渣土防护率为99.76%。
3、表土保护率
表土保护率指项目建设区内采取措施后保护的表土量与工可剥离的表土量的百分比。其计算公式如下：
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根据进场后现场实际监测调查、咨询建设单位、查阅施工记录，本工程在建设过程中没有造成水土流失危害，进场后调查各区周边没有水土流失后的於埋痕迹，故本项目表土保护率为99.77%。
4、水土流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。据监测结果计算，本工程建设期末侵蚀模数为200t/km2·a，根据流失量计算得出治理后的侵蚀模数为200t/km2·a，从而得出水土流失控制比为1.0。达到方案提出的水土流失防治标准，此项评价合格。
5、林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。经计算，项目区林草植被恢复率=300÷300×100%=100.00%，指标达到建设期目标值，此项评价合格。
表5-3                各分区林草植被恢复率统计表

	防治分区
	可恢复植被面积（hm2）
	已恢复植被面积（hm2）
	林草植被恢复（%）

	
	
	
	

	建（构）筑物区
	　
	　
	0.00%

	道路及其他硬化区
	　
	　
	0.00%

	绿化区
	300 
	300 
	100.00%

	合计
	300 
	300 
	100.00%


6、林草覆盖率

林草覆盖率系指：项目建设区内，林草面积占项目建设区总面积的百分比。

项目区目前林草恢复面积为13334m2，项目区施工期建设区扰动总面积为300m2，林草覆盖率计算如下： 

林草覆盖率=300÷13334×100%=2.25%

本项目建设区内，除植被恢复外，其余区域均已进行硬化，林草覆盖率虽然不满足水土保持方案设计要求，但能达到防治水土流失效果。

表5-4                各分区林草覆盖率统计表

	防治分区
	建设区扰动地表面积（hm2）
	已恢复植被面积（hm2）
	林草覆盖率（%）

	
	
	
	

	厂房区
	2100
	　
	0.00%

	成品堆放区
	10934
	　
	0.00%

	绿化区
	300
	300 
	100.00%

	合计
	13334 
	300 
	2.25%


5.3 公众满意度调查

据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，建设单位与技术服务单位通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收项目水土保持方面的意见和建议。

通过满意度调查，可以看出，年产5万立方米水泥制品项目在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失，达到了促进经济发展与改善生态环境的作用。

6.水土保持管理

6.1 组织领导

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了工程中相关的水土保持工程。

工程建设过程中，为做好项目的水土保持管理工作，建设单位基本建立了完整的水土保持管理组织体系，开工前，就成立了水土保持工作组，工程结束后，成立了工程竣工验收水土保持工程专项组。

水土保持工作组的主要职责是：

1） 负责依据相关法律、法规和规范要求落实项目水土流失防治工作，保证落实批复后的水土保持工程方案和相关设计的实施，确保水土保持工作落到实处。

2） 负责与相关水行政主管部门沟通联系，并接受各级水行政主管部门的检查和指导，将检查意见尽快落实和反馈相关部门。

3） 负责对水土流失防治的技术服务部门的管理，落实对水土保持工程建设的全过程进行质量控制、进度控制、投资控制。

4） 负责与施工单位、监理单位、监测单位等单位的沟通联系，协调相关单位的工作开展。

5） 负责项目工作过程中所有可能发生的会议、汇报、沟通等事情的组织。

6） 负责落实水土保持资金来源、资金管理使用办法以及投资效益分析。

工程竣工验收水土保持工程专项组的主要职责：

1） 工程完工后，负责遗留水土保持工作的继续实施。

2） 完成水土保持工程的自查初验。

3） 负责协调相关技术服务部门，为水土保持设施验收报告编制单位提供项目相关资料，共同完成实地查勘验收工作。

4） 继续巡查和维护水土保持工程，对于工程措施及时修复、植物措施及时补栽补植，保证水土保持措施发挥长久效益。

5） 负责向后勤服务部门进行移交水土保持工程。

6.2 规章制度

水土保持是我国一项基本国策，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则，建设单位在实施过程中建立健全了各项规章制度。

项目在建设中，建设单位严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，制定了涵盖工程建设目标、合同管理、质量管理、技术管理、竣工验收管理等方面的《工程建设管理办法汇编》及实施细则，保证了工程建设全面顺利的进行。

建设单位成立了实施水土保持工作组，健全领导与技术单位、工程技术人员之间的协调，主动与地方水土保持管理部门沟通，明确实施方案的目标责任制，确定实施、检查、验收的具体办法和要求。

水土保持方案在实施过程中，建章立制，确保水土保持方案的实施。落实水土保持专项监理，对水土保持工程的质量、投资和进度进行监控。在主体工程竣工验收之前，成立了竣工验收水土保持专项小组，根据水利部[2017]365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》组织了自主验收，并委托第三方编写了水土保持设施验收报告。

设计单位在水土保持方案批复后，将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程可研设计文件，并单独成章。重大变更需按规定程序另行编制水土保持方案。水土保持工程的后续设计主要为水土保持方案的初步设计工作，初步设计工作应委托具有相关设计资质的单位完成，方案的初步设计要在批复方案的基础上，按有关技术规范进行单项工程设计，将各项治理措施定点定位，并明确施工工序和工艺。

水土保持设施中的工程措施伴随主体工程一并进行施工招标。水土保持设施建设纳入了主体工程的建设管理，严格执行基本建设程序。建设单位委托沈阳徳远工程监理有限公司担任水土保持监理工作。

6.3 建设管理

工程建设期间，施工单位认真履行合同。年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告书中水土保措施计划工期为2020年完成。实际建设期水土保持措施施工时间为2019年4月至2020年5月实施完毕。各项水土保持工程基本与主体工程施工进度同步实施完成。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资、安全控制，将水土保持工程的施工材料采购、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行项目法人负责制，监理单位控制，承包商保证和政府监督的质量保证体系。有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，都是具备施工资质、一定的技术、人才、经济实力的较大型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了水土保持工程质量与林草的成活率和保存率。工程投产之前进行的质量监督验收检查表明，水土保持工程符合设计文件及施工规范的要求，质量等级综合评定为合格。

6.4 水土保持监测

水土保持监测工作由辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司担任，并负责编制完成水土保持监测总结报告。

年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告书中建设期水土保措施计划工期为2020年完成。经调查实际建设期水土保持措施施工时间为2019年4月至2020年5月实施完毕。本项目水土保持监测方法主要采取调查监测和地面观测相结合的方法。

在监测期间内未发生水土流失危害，六项指标均达到水土流失防治效果。其中：水土流失总治理度达到100.00%，渣土防护率达到99.76%，表土保护率99.77%，林草植被恢复率达到100.00%，林草覆盖率达到2.25%，土壤流失控制比1.0。
6.5 水土保持监理

水土保持监理工作由沈阳徳远工程监理有限公司担任，并负责编制完成水土保持监理总结报告。

根据工程进度要求，监理单位现场监理工作时段为2020年11月。监理工作范围为工程实际项目建设区，负责全面监督工程已实施的水土保持措施。

监理单位依据相关技术规程规范，结合工程建设实际情况，制定了监理人员岗位职责制度、考勤制度、开工审批程度、工程实施进度计划方案审查制度、工序质量现场检测验收和巡查制度、工程设计变更审批制度、工程质量事故检查处理制度、工地例会制度、监理月报制度、工程经费计量审核制度、监理工作内部会议协调制度、安全生产管理制度、试验工作管理制度、文件和资料档案管理等制度，为保证工程建设的质量、进度和投资控制，合同、信息及安全管理等工作，起到了有利的制度保障。

监理单位在监理工作中以水土保持质量控制为核心，采取审查、旁站、抽检、巡检、试验等方法开展工程监理工作。监理工作中对开工申请、工序质量等采取严格检查的方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等，实施全过程、全方位、全天候的旁站监理制度，要求旁站人在施工现场必须坚守岗位，尽职尽责，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位按照行业法律法规、相关技术规范要求施工单位在施工过程中，进行整改完善，实施临时植草、洒水降尘等措施，使水土流失得到更好的控制。目前，各种边坡都得到较好的防护，各项水土保持设施运行良好。与水土保持监理、监测单位续签合同，使技术服务单位继续为工程继续提高技术支撑；在后续场地治理中，建设单位聘请专业单位进行设计施工。

截止2020年11月，各项督查意见基本落实，各项水保措施基本完善。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

水土保持方案批复的建设期水土保持补偿费76454元，建设单位积极响应水利部相关文件并努力做好水土保持工作，缴纳水土保持补偿费用76454元。

6.8 水土保持设施管理维护

工程中的各项水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已基本完成。从目前运行情况看，有关水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。

具体管理措施如下：

1、管理机构及人员

在试运行期间，水土保持设施管理维护工作由建设负责，公司安排专人负责水土保持设施的管理工作。

2、管理制度

1）由专人负责对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括排水沟、边坡防护等设施的完好程度，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事顶。发现特殊情况及时上报处理。

2）定期对水保持设施运行情况进行总结，以便吸取经验和教训，并将总结资料作为档案文件予以保存。

3、运行维护

如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全，控制水土流失。

7.结论

7.1 结论

经实地查勘和对项目相关档案资料的查阅，结合验收组调查结果，年产5万立方米水泥制品项目在建设过程中，重视水土保持工作，基本上按照批复的水土保持方案和有关法律法规、方针政策要求开展了水土流失防治工作，落实了水土保持方案确定的建设期防治任务。水土保持设施工程质量总体合格，未发现重大质量缺陷，运行情况正常。

经统计年产5万立方米水泥制品项目主要实施的水土保持措施为：

表土剥离2606m3，表土回覆150m3；撒播草籽300m2。
根据监测、监理单位资料，结合设计文件、竣工资料以及自查验收签证，在建设过程中，项目区较好地完成了各项水土保持措施，从而使得水土流失总治理度达到100.00%，渣土防护率达到99.76%，表土保护率99.77%，林草植被恢复率达到100.00%，林草覆盖率达到2.25%，土壤流失控制比1.0。达到水土保持方案设计标准。

综上所述，年产5万立方米水泥制品项目结合实际情况，实施了植被建设等，对施工所造成的扰动土地进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的水土保持工程相关内容和开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程符合水土保持的相关要求，投资控制使用合理，水土保持设施管理维护责任明确，达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收标准，该工程水土保持设施验收合格。

7.2 遗留问题安排

虽然建设单位做了大量水土保持防治工作，但由于一些原因，实际情况发生变化，还存在以下问题：

1、 各别区域植被覆盖度较低，后续应强化补栽补植，提高植被绿化面积；

2、 进一步加强对已建水土保持设施的管理和维护，保障各项措施长效、稳定地发挥水土保持作用；

3、 完善运行期水土保持方案中各项水土保持措施。

8.附件及附图

8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）环评（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水土保持补偿费收据；

（5）水行政主管部门监督检查材料
（6）建设单位名称变更文件
（7）重要水土保持单位工程验收照片。

年产5万立方米水泥制品项目
水土保持设施验收报告

附 件
辽宁富龙达通工程咨询服务有限公司

二〇二〇年十一月

附件1

工程建设大事记

1、鞍山牧森水泥制品有限公司于 2009年4月5日取得了本项目用地的使用权，取得方式为租赁，使用期限为2009年1月1日～2038年12月31日；
2、台安县环境保护局以台环审字[2017]B37号对《年产5万立方米水泥制品项目环境影响报告表》予以了批复；

3、2020年11月10日编制单位委托省级专家库专家对此方案进行了技术审查，我单位根据专家审查意见，对此方案进行了认真的修改与完善，形成了《年产5万立方米水泥制品项目水土保持方案报告表》(报批稿)；
4、2020年11月，委托本项目水土保持设施竣工验收单位；
5、2020年11月末，建设单位组织监理、监测、施工单位对本项目水土保持工程进行了质量评定及自查初验，评定本工程为合格工程，正式施工结束，可以向本溪满族自治县水土保持局申请生产建设项目水土保持竣工验收。
附件2
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附件3

水土保持方案批复文件
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附件4 水土保持补偿费收据
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附件5水行政主管部门监督检查材料
    无
附件6  现场验收照片
重要水土保持单位工程验收照片 
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