附件一：
2019年公司质量安全大检查结果汇总表
	序号
	项目部
	项目监理机构名称
	项目
负责人
	测评情况
	考核
结果

	
	
	
	
	负责人
	伙食
	

	1
	一部
	272徐沛公路S272-JL1
	梁恩堂
	优
	满意
	良

	2
	
	海门市2018年公路工程
	张轶华
	优
	满意
	良

	3
	
	海门市中海路、红海路、宏伟路北延
	彭岸
	优
	满意
	良

	4
	
	苏锡常南部高速CX-JL1
	万秀贵
	优
	满意
	优

	5
	三部
	宁句城际轨道交通DS6-TJ07标
	高小俊
	优
	满意
	优

	6
	
	南部新城基础设施项目北片区JL2
	丁国华
	优
	满意
	良

	7
	五部
	海启高速公路HQ-JL1
	陈涛
	优
	满意
	优

	8
	
	锡通过江通道公路接线工程XT-JL-B1
	袁海东
	优
	满意
	优

	9
	
	宜长高速公路YC-JL1
	李井增
	优
	满意
	优

	10
	
	浦义公路西段JL4标
	孟义东
	优
	满意
	良

	11
	六部
	莆炎高速公路J1总监办
	王全陆
	优
	满意
	优

	12
	
	漳州云平高速公路J2总监办
	吴越江
	优
	满意
	良

	13
	
	莆炎高速公路三明段YJ4
	管伟民
	优
	满意
	良

	14
	八部
	老锡沙线改建工程和联福路北延新建工程
	贾益民
	优
	满意
	良

	15
	十部
	通皋大道项目管理
	李斌峰
	优
	满意
	良

	16
	
	丰子河路互通和临江互通（二期）
	颜卫星
	优
	满意
	优

	17
	十一部
	昆山市振兴东西路改扩建
	徐天进
	优
	满意
	良

	18
	
	金山路及钱资湖大桥（一期）
	梁宇
	优
	满意
	良










附件2                               2019年大检查各项目机构存在的主要问题汇总表
	序号
	项目部
	工程项目名称
	存在主要问题及不足

	1
	一
	S272省道徐沛公路JL1标总监办
	1. 测量仪器未校准，测量监理工作缺乏独立性。
2. 监理实施细则针对性和可操作性不强。
3. 监理抽检记录仅填写误差值，未填写实测值；部分监理工程师通知针对性欠缺，行文欠严谨；首件总结会议纪要无明确结论；总监办红头文件质量亟需提高。
4. 危大工程监理实施细则实施性不强；特种设备及人员管理缺少动态检查台账；安全监理日志内容欠全面；龙门吊安监手续尚未办理好即已投入使用。
5. 监理日志内容欠规范；廉政教育学习记录偏少。
6. 工地试验室存在问题：（1）未针对校准证书填写仪器设备校准确认表；电子天平未进行期间核查；（2）仪器设备档案和技术人员档案内容不齐全。
7. 施工现场存在的问题
（1） 一工区梁场，预制箱梁砼浇筑，砼严重离析；梁端及锚垫板内漏浆较严重；腹板及翼缘板底面局部气泡较多；负弯矩索道保护不力，个别破损严重；预制箱梁存放支点处未设垫木支承；绑扎完成的箱梁底腹板钢筋生锈较严重。
（2） 二工区垞城苏北堤河大桥，半成品钢筋及盖梁钢筋骨架现场堆放不规范，生锈及污染较严重。
（3） 三工区梁场，预制箱梁锚垫板内漏浆较严重；翼缘板环形筋不直顺；预制箱梁存放支点不合理；先张法板梁侧面铰缝筋处凿除过深，板梁顶面局部裂纹较严重。

	2
	一
	海门市中海路、红海路、宏伟路北延
	1. 设计交底会议纪要未经各方签认；未配备测量仪器，测量监理工作缺乏独立性。
2. 对承包人上报的总体施组及质量安全保证体系审核不严，存在内容不全及引用过期标准现象；进度计划审核不严，存在无文字说明、生产要素配置多月雷同现象。
3. 未召开第一次工地会议，监理部未进行监理交底。
4. 部分监理工程师通知欠针对性、承包人回复未附整改影像资料，整改闭合欠彻底；质量验收单元划分未审批；检验批验收缺少检验记录；分部工程验收未见质量评估报告。
5. 施工合同管理缺少必要的监理管理台账和检查报告。
6. 危大工程监理实施细则内容不全；特种设备及人员缺少动态检查记录，安全巡视未见记录；
7. 工地会议纪要缺少对上次会议议定事项落实情况的记录；监理部内部培训交底内容不全，实效性不强。
8. 监理试验检测管理，缺少与见证取样台帐对应的相关资料；材料报验未附相应的清单。
9. 施工现场存在的问题
（1） 水泥稳定碎石基层局部段落轮迹严重、局部离析较严重、混合料配比控制不严。
（2） 十号横河桥防撞护栏纵向钢筋混用。

	3
	一
	海门市2018年公路工程JL-1标总监办
	1. 未配专职驾驶员。
2. 未配备全站仪，测量监理工作缺乏独立性。
3. 施工单位上报的质量安全保证体系内容不全；对施工单位合同履约检查缺少机械设备内容，检查通报整改要求欠明确。
4. 监理抽检缺少原始记录；首件总结会议纪要无归纳，总结的技术参数或工艺不明确；质量通病防治方案无针对性，缺少相关防治活动记录。
5. 施工单位上报的年度计划横道图工程内容划分过粗，部分月度计划缺少保证措施。
6. 专项施工方案专家论证意见落实跟踪不到位；危大工程监理实施细则内容不全，针对性不强；特种设备及人员缺少动态检查记录，安全巡视缺少有关危大工程相关记录。
7. 工程变更未建立台账；个别监理旁站记录内容不全；工地会议纪要缺少归纳性。
8. 工地试验室存在问题：（1）混凝土室未配备塑料试模的脱模设备；（2）化学室危险品柜的双锁均未锁；硅胶干燥剂已发红失效；（3）期间核查计划表和记录表均未注明核查方法；未填写仪器设备检定/校准登记表和仪器设备校准确认表；（4）钢筋取样样品和留样样品均未作任何标识；（5）土工试验原始记录有涂改现象；部分记录表未签名。
9. 施工现场存在的问题
（1） 通吕运河大桥主桥，悬臂浇筑节段端部接合面凿毛不到位，顶板横向预应力管道不顺直，个别弯曲严重；腹板竖向预应力精轧螺纹钢复张后未及时封锚，锚口积水，预应力筋和锚具锈蚀严重。
（2） 通吕运河大桥南引桥，内侧护栏座底面未凿毛清理；桥面施工临边防护不到位。
（3） 通吕运河大桥南引桥接线水泥稳定碎石基层局部离析现象。

	4
	一
	苏锡常南部高速CX-JL-1标总监办
	1. 对施工单位的质量保证体系检查通报整改意见欠明确。
2. 监理抽检未见原始记录；部分监理工程师通知或现场问题通知单行文欠规范、严谨；首件总结会议纪要内容过简，缺少实质性内容和明确结论。
3. CX-WX2标上报的月度计划保证措施缺少资源配置。
4. 安全巡视记录对危大工程巡视检查内容欠缺。
5. 工地会议纪要缺少对上次会议议定事项的落实情况记录；监理日志记录欠规范。
6. 试验管理存在不足：施工单位工地试验室钢筋检测项目中的重量偏差和最大力总伸长率两个参数，未经母体试验室的授权，属于超资质检测。在对施工单位工地试验室的检查中，未能及时发现。
7. 施工现场存在的问题
8. 部分机械连接丝头未套护套，保护不到位；隧道顶板部分横向主筋不直顺，箍筋绑扎焊接欠规范；个别折板钢筋与顶板主筋不对应导致错位。

	5
	三
	宁句城际轨道交通工程DS6-TJ07标
	1. 第一次工地会议未形成会议纪要；月度进度计划审查不到位。
2. 巡视记录采用固定格式不适宜，
3. 不能全面反映巡视工作内容；个别监理工程师通知对存在问题的整改缺少具体明确的要求；首件总结缺少技术和工艺参数总结及明确结论。
4. 未建立施工承包合同台账；对施工单位主要技术管理人员、主要设备专项检查未见记录。
5. 危大工程监理实施细则内容欠全面；对施工单位三类人员、特种设备及人员动态管理不到位。
6. 部分监理日记记录过简，未能反映监理工作内容。
7. 施工现场存在的问题
（1） 高架桥墩身存在气泡、接缝漏浆现象。
（2） U梁预制场，U梁腹板存在气泡、色差现象；同条件试件管理不到位；场内清扫不到位。

	6
	三
	南部新城基础设施项目北片区监理部
	1. 施工单位上报的月度计划保证措施不全。
2. 监理旁站记录有关旁站检测数据不详；个别监理工程师通知施工单位回复针对性不强，整改落实欠彻底。
3. 危大工程监理实施细则针对性不强，对危大工程施工特殊作业人员和特殊设备动态管理需加强；安全巡视记录内容欠完整。
4. 监理日志内容欠详实；监理日记缺少检查验收记录。
5. 廉政学习教育记录偏少。
6. 施工现场存在的问题
（1） 东凤河路，沥青下面层局部级配不良、表面离析现象；跨响水河桥钻孔灌注桩钢筋笼双肢螺旋筋部分间距不匀，部分主筋不顺直，临时存放欠规范。
（2） 部分道路或桥梁施工现场缺少必要的平面布置图、工程概况牌等标志标牌。

	7
	五
	海启高速公路HQ-JL-1标总监办
	1. 全站仪检定期已过期。
2. 监理实施细则内容不全，格式欠规范；学习交底资料针对性不足，实效性不强。
3. 部分监理指令单针对性较差、行文欠规范，对发现问题处置不当；首件工程总结会未见会议纪要；组织质量通病治理活动未见相关记录；旁站记录未使用规范表格，部分旁站记录填写不完整；巡视记录内容欠规范，未反映出监理管理工作内容。
4. 未建立安全巡视记录。
5. 部分监理日记填写内容不全，个别记录比较零乱，未能反映监理工作实情，且有记录的问题未闭合现象；监理日志形同施工日志，监理自身工作内容反映不足。
6. 施工现场存在的问题
7. 沥青路面施工碾压时初、复、终压段落未设标识；局部有条带状离析、油斑现象。
8. 部分波形护栏波纹板表面镀锌层局部破损。
9. 部分路段边坡植草防护效果不理想，坡脚绿化苗木成活率偏低。

	8
	五
	锡通过江通道接线工程XT-JL-B1总监办
	1. 测量仪器未见检定证书。
2. 监理实施细则内容和格式欠规范；路面施工阶段未召开监理交底会；桩基质量评定资料扣分前后不一致；个别监理指令单内容欠严谨；首件工程总结缺少技术和工艺参数的结论性总结数据；质量通病防治措施缺乏针对性，组织治理活动未见相关记录；部分巡视记录过简，填写不全。
3. 工地会议纪要归纳性不足；个别监理日记记录过简，未能反映监理工作实情。
4. 未见应急预案审查记录，未建立安全巡视记录。
5. 施工现场存在的问题
6. 局部路段蝶形边沟标高控制不严，出现高于路面现象。
7. 中分带钢筋砼防撞护栏养护不到位，外观质量较差。
8. 部分路段边坡植草防护效果不理想，坡脚绿化苗木成活率偏低。

	
	五
	宜长高速公路YC-JL-1标总监办
	1. 监理实施细则格式欠规范；路面施工单位质量、安全保证体系上报不及时。
2. 监理抽检未见原始记录；部分巡视记录填写内容不全；个别监理通知或指令单对存在问题描述欠清晰，行文欠严谨。
3. 特种设备、特种人员及三类人员动态管理不到位；未建立危大工程巡查记录。
4. 工地会议纪要缺少上次会议议定事项落实情况记录；部分监理日记内容过简；监理日志形同施工日志，未能反映监理工作内容。
5. 工地试验室存在问题：（1）天子天平未作期间核查；（2）钢筋取样不符合组批规则的要求。
6. 施工现场存在的问题
（1） YC-YX1标预制场，预制箱梁存放不规范。
（2） 云湖路分离式立交，桥台处伸缩缝预埋钢筋高差过大；个别预制箱梁顶面局部松散现象；预制箱梁安装时湿接头钢筋连接不规范。
（3） 葡萄岭隧道洞口段文明施工不到位，有集尘、泥泞。

	10
	五
	南京浦义公路西段JL4标
	
1. 对施工单位质量、安全等保证体系检查缺少系统性检查记录和报告；未见监理交底会会议记录。
2. 监理工程师通知或指令个别行文欠规范，施工单位对存在问题整改闭合不彻底现象。
3. 首件总结缺少技术或工艺参数总结；抽检记录个别检查项目频率不足；部分监理旁站记录对个别栏目填写不全面；未见专业监理工程师巡视记录。
4. 安全监理实施细则针对性不强；专项施工方案审查程序欠到位；对施工单位特种设备、人员及三分类人员的动态管理不到位；巡查记录内容欠全面。
5. 监理日记参差不齐，部分日记内容过简；监理日志记录监理工作偏少，未能完全反映监理工作内容。
6. 廉政建设未建立相关学习教育档案资料，公司文件下载不全。
7. 工地试验室存在不足：（1）部分水泥报告的结论所描述的水泥的型号规格与实际不符；（2）取样时未填写取样单；钢筋取样组数的描述与相应标准不符。
8. 施工现场存在的问题
（1） 五一河互通主桥，现浇箱梁顶面局部出现较多裂纹；顶面张拉槽口积水严重，锚头生锈；中分带缝隙覆盖不严，存在安全隐患；顶面人孔开孔位置不合理，四个人孔基本处于同一个截面上；部分伸缩缝预埋钢筋高程控制不严；桥面上临时用电欠规范；部分现浇箱梁顶板钢筋绑扎欠规范。
（2） 桥梁施工现场安全文明施工管理不到位，如：临时钢筋加工场设置在可通行桥下，未围挡；钢筋半成品临时堆放不规范。

	11
	六
	莆炎高速公路J1总监办
	1. 总监办“品质工程”创建方案监理措施针对性不强；监理内部技术交底监理工作内容未体现。
2. 监理抽检缺少验收原始记录；部分监理旁站记录填写内容欠完善，个别内容欠合理。
3. 个别监理工程师通知单针对性不强，行文欠规范严谨；路面工程质量通病防治未编制方案，质量月活动措施缺少针对性。
4. 安全监理实施细则针对性较差；未建立特种设备、特种作业人员管理台账；安全监理日志记录过简。
5. 部分监理日记填写内容过简，未能反映监理工作实情；监理日志内容不全，监理自身工作内容反映不足。
6. 施工现场存在的问题
（1） 路堑碎落台局部段落宽度不足，碎落台清理不及时。
（2） 部分桥面铺装或调平层标高控制不严，出现高程超标现象；个别桥梁桥面铺装局部出现裂缝；永华大桥防撞护栏顶标高控制不严，局部段落标高低于设计标高较多。
（3） 隧道内机电和电缆沟施工作业照明不足，存在严重安全隐患。
（4） 路面施工“零污染”控制措施不到位，局部污染较严重。
（5） 部分路段边坡植草防护效果较差，绿化苗木成活率偏低。
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	六
	漳州云平高速公路J2总监办
	1. 路基路面及桥涵工程监理实施细则未按规范要求编写；房建工程监理规划内容不全。
2. 未组织对路面施工单位进行监理交底。
3. 开工报告审查不严，个别开工报告存在逻辑性错误；监理内部技术交底未突出监理工作内容和重点
4. 监理抽检缺少验收原始记录；部分监理旁站记录填写内容欠完善。
5. 总监办部分红头文件质量亟待提高；个别监理工程师通知单针对性不强，行文欠规范严谨；路面工程质量通病防治未编制方案。
6. 未编制危大工程监理实施细则；专项方案审查欠深入；未建立安全监理相关台账；安全监理日记记录过简，未体现核心监理工作内容；未建立安全巡视记录。
7. 部分监理日记填写内容过简，缺少检查验收内容；未建立监理日志。
8. 施工现场存在的问题
（1） 部分挡墙顶防撞护栏钢筋安装、焊接质量较差。
（2） 路面ATB面层局部段落轮迹明显，局部有较严重的离析现象。
（3） 路基路面交叉施工，局部路基施工现场零乱，文明施工形象较差；路面施工“零污染”控制措施不到位，局部污染较严重。
（4） 局部段落边坡绿化苗木、草籽成活率偏低。
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	六
	莆炎高速公路J4总监办
	1. 监理实施细则未按规范要求编写；“双创”监理方案针对性不强。
2. 开工报告审查不严，个别开工报告存在逻辑性错误；监理内部技术交底未突出监理工作内容和重点。
3. 监理抽检缺少验收原始记录；部分监理旁站记录填写内容欠完善，个别内容欠合理。
4. 个别监理指令单针对性不强，行文欠规范严谨；工程质量通病防治方案通病分析不全，未见总结分析记录。
5. 危大工程安全监理实施细则内容不全；专项方案审查欠深入；特种作业人员动态管理台账欠完善；危大工程巡查记录偏少。
6. 工地会议纪要归纳性不足；部分监理日记填写内容过简，形同施工日志；巡视记录不合规；未建立监理日志。
7. 施工现场存在的问题
（1） YA13标
①布盂隧道二衬出现裂纹现象。
②箱梁预制场，预制箱梁锚垫板内漏浆较严重；压浆试件制作欠规范。
③桥下大桥个别挖孔桩钢筋笼定位欠准确。
（2） YA14标
①岩峰隧道，初支喷混不平整，局部凹坑或凸出严重超标；个别仰拱防水板接缝焊接质量较差；二衬外观较差。
②文江溪大桥现场露天堆放特材。
③预制梁场进出场便道未硬化处理。
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	八
	老锡沙线改建工程和联福路北延新建工程
	1. 未配专职驾驶员。
2. 监理实施细则格式未统一，部分细则针对性不强；施工单位质量、安全等保证体系建立情况未见审查记录；施工单位上报的单元划分缺少编制说明、统计，审核不严。
3. 监理抽检记录仅填写误差值，无实测值；部分监理工程师通知或指令单针对性欠缺，行文欠严谨；旁站记录未采用现行规范表格；首件总结会议纪要行文欠规范，缺少明确结论；施工单位提交的月度计划保证措施不全。
4. 安全监理细则针对性不强；专项方案审查深度不足、欠严谨；未建立特种设备、特种人员及三类人员动态管理台账。
5. 工地会议纪要归纳性不强，内容不全，缺少上次会议议定事项落实情况记录及下月工作要求；部分监理日记内容过简；监理日志记录过简，未能反映监理工作内容；廉政学习教育资料偏少。
6. 工地试验室存在问题：（1）样品取样未填写取样单和样品取样登记表；试件养护未登记出入库台帐；（2）混凝土抗压试验原始记录未填写样品编号；（3）月报中未统计出试验检测频率。
7. 施工现场存在的问题
（1） 路基横坡应调整，道路两侧排水系统需完善。
（2） 走马塘河桥，板梁腹板及马蹄部位蜂窝麻面较严重；板梁运输支承位置不合理；板梁吊装汽车吊支腿支承在单梁上，未采取措施扩散压力；板式橡胶支座石灰污染严重。
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	十
	丰子河路和临江路互通（二期）工程JL-1标
	1. 未配专职驾驶员。
2. 质量创优计划过于简单，针对性不强；施工单位质量、安全等保证体系审查未见记录；对施工单位合同履约检查情况缺少处理意见；监理交底会未记录会议记录；个别文件资料中引用过期规范。
3. 内部技术交底材料针对性不强；监理抽检缺少原始记录。
4. 首件总结会议纪要缺少归纳总结及明确结论；质量通病防治方案针对性不强，缺少防治活动相关记录；水泥搅拌桩旁站记录个别关键数据与实际不符；工程变更台账内容不全。
5. 危大工程监理实施细则内容欠完善；安全监理日志内容填写不全。
6. 部分监理日记过于简单，字迹潦草；监理日志未能全面反映监理工作内容。
7. 工地试验室存在问题：（1）样品取样，未填写取样单和样品取样登记表；（2）资料管理，未建立资料管理台帐；（3）试验检测报告，未按检测项目或参数建立报告台帐。
8. 施工现场存在的问题：临江路互通二期G匝道施工现场，塑料波纹管、盆式支座特材存放不规范。
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	十
	通皋大道建设工程项目管理办
	1. 专业分包及劳务分包审查未备案。
2. 项目管理规划管理方案不详；实施细则缺少针对性；质量管理措施针对性不足；总体开工报告存在逻辑性错误。
3. 个别项目工程师通知单回复不及时。
4. 进度管理措施欠系统、全面；工程量复核工作尚未落实，工程变更台账信息反映不全。
5. 对危大工程管理缺少记录；总包与分包的安全责任划分未见备案；安全管理日志内容较差。
6. 环保管理检查考核内容针对性不足。
7. 管理会议纪要缺乏归纳性；项目工程师巡视记录过于简单；部分管理日记记录未体现工作内容；管理部文件行文质量亟需提高；管理部内部会议记录偏少。
8. 施工现场存在的问题
（1） 部分便道维护保养不到位，混凝土路面破损严重未修复。
（2） 西司马港大桥0#块横梁预应力锚口不规则。
（3） 梁板预制场，预制板梁腹板部位的铰缝钢筋未充分凿出；箱梁翼缘板环形筋纵向不顺直，个别箱梁顶面骨料裸露严重。
（4） 路基边坡急流槽未施做。
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	十一
	昆山市振新东西路改扩建工程总监办
	1. 未配专职驾驶员。
2. 未独立复测导线、水准点，测量监理工作缺乏独立性。
3. 监理实施细则内容不全，针对性和可操作性不强。
4. 施工单位上报的工程单元划分无编制说明及统计，审核不严；施工单位质量、安全等保证体系建立情况未见监理审查记录；对施工单位质保体系检查缺少处理记录和报告；部分开工报告或施组存在报审程序不合理、内容不全现象。
5. 监理技术交底材料针对性不强，未突出监理工作内容和重点；未填写监理抽检记录；部分监理工程师通知针对性欠缺，行文欠严谨；水泥稳定碎石基层首件总结会议纪要行文欠严谨，总结缺少明确结论；月度生产计划生产要素配置多月雷同，审核不严。
6. 安全监理实施细则针对性不强；专项方案审查深度不足；特种设备、人员及三类人员管理未建立台账；安全监理日志内容不全。
7. 工地会议纪要归纳性不强；监理日志未充分体现监理工作内容；部分监理日记内容不全；公司文件下载不全。
8. 工地试验室存在问题：（1）仪器设备档案内容不齐全；未填写仪器设备校准确认表；（2）月报中未统计出试验检测频率；（3）外委试验的样品取样，未填写取样单和样品取样登记表。
9. 施工现场存在的问题
（1） 中小桥桥台伸缩缝处，桥台背墙与板梁端部预留伸缩缝钢筋标高控制不严，误差过大。
（2） 路基辅道排水不畅；平交道口、工厂商店门口安全标志标牌欠缺，现场安全文明施工有待加强。
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	金山路及钱资湖大桥（一期）工程
	1. 监理规划内容不全，针对性不强。
2. 施工单位上报的安全保证体系内容不全；首件总结缺少技术或工艺参数总结；平行检验记录部分检验结果描述过于简单，有检验频率不足现象。
3. 监理旁站记录欠详，如有关检测数据未说明是否合格；个别监理工程师通知对发现问题处置不当。
4. 对施工单位三类人员、特种设备及人员动态管理不到位；危大工程巡视记录欠完善。
5. 未建立施工承包合同台账；监理部文件资料规范性亟需提高；部分监理日记记录较差；未建立廉政建设档案；公司文件下载不全。
6. 试验管理存在不足：（1）未配备试验检测相关的规范和标准；（2）钢筋焊接接头的验收不符合《钢筋焊接及验收规程》的要求。
7. 施工现场存在的问题
（1） 钱资湖大桥，已安装的部分预制箱梁横坡不顺；部分桥面铺装钢筋网片搭接长度不足，已浇筑的铺装厚度不均；大桥南端，扶壁式挡墙基坑积水较严重，扶壁钢筋砂浆污染严重未清理；桥台处伸缩缝预埋钢筋高差过大；预制箱梁顶面负弯矩张拉槽口预留钢筋恢复施工时不规范。
（2） 金山路水泥稳定碎石基层局部离析现象。
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